

TABLA RESUMEN ACCIÓN DE FORMACIÓN			
<b>Nombre de la Acción:</b>	<b>PROGRAMA AVANZADO AGILE PROJECT MANAGEMENT</b>		
<b>Modalidad:</b>	<i>Teleformación</i>	<b>Comunidad autónoma:</b>	EXTREMADURA
<b>Ediciones previstas:</b>	<i>1</i>	<b>Nº Alumnos/as:</b>	40 (OCUPADOS)
<b>Horas Lectivas:</b>	<i>90</i>	<b>Horas de formación diarias:</b>	<b>3</b>
<b>Objetivos Generales:</b>	Liderar un proyecto en su planificación, costes, gestión de riesgo, calidad y recursos		
<b>Objetivos Específicos:</b>	Comprender la metodología de desarrollo de proyectos ágiles Scrum. Uso de la metodología Scrum para acometer proyectos complejos de una forma dinámica, optimizando las acciones en tiempo y coste y logrando los objetivos marcados.		
<b>Índice de contenidos:</b>	Módulo 1 PROJECT MANAGEMENT. 40 horas. Módulo 2 AGILE PROJECT MANAGEMENT. 50 horas		
<b>Métodos e Instrumentos de evaluación del alumnado:</b>	En el temario se incluyen ejercicios de autoevaluación que pueden ser tipo test, examen, de selección múltiple o de respuestas combinadas. Una vez que el usuario realiza estos ejercicios el sistema los corrige automáticamente proporcionando las respuestas correctas y asesorando al alumno sobre el resultado obtenido y la evolución de su nivel de progreso.  La evaluación final consistirá en una prueba que permitirá conocer la capacidad que los alumnos han adquirido para interrelacionar conceptos de diferentes módulos y lo consolidados que tienen los conocimientos adquiridos durante todo el curso.		
<b>Relación de formadores:</b>	Todos los formadores que CORE NETWORKS facilitará para la impartición de este programa formativo tienen la formación cualificada específica y la experiencia profesional y docente exigida por esta entidad para el desarrollo de cada módulo de la formación.		